
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ (dále také jen „dohoda”) 

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2022 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

I. Smluvní strany 

 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

Statutární zástupce: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti 

e-mail: info@vak-bv.cz 

telefon: 519 304 611 

Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1176  

IČO: 49455168 

Bankovní spojení: 1908651/0100 (Komerční banka a.s.) 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

 

E.ON Energie, a.s. 

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

Zástupce v plné moci: Jakub Kabourek, vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika

 Rudolf Rýdl, vedoucí Energy Infrastructure Solutions 

e-mail: jakub.kabourek@eon.cz 

telefon: 602 232 176 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1390 

IČO: 26078201 

Bankovní spojení, č.ú.: 27-9426110267/0100 (Komerční banka a.s.) 

Plátce DPH: ANO/NE 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“) 
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I. Základní ustanovení 

 

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2022 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem: „Fotovoltaický 

systém pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – PRVNÍ ČÁST - Břeclav“ (dále jen „Smlouva“)  

I.2. V průběhu realizace stavby se mezi smluvními stranami vyskytly sporné okolnosti, které vedly 

k potřebě uzavřít tuto dohodu a které jsou blíže popsány v příloze č. 2 této dohody  

II. Předmět Dohody o narovnání 

II.1. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou a dohodou tím, že provede předmět díla v souladu se 

změnovými listy, které jsou přílohou této dohody a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě, uzavřené 

smlouvě o dílo a změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze této dohody a dále pak v oddíle III. této 

dohody. 

II.2. Objednatel splní závazek založený Smlouvou a dohodou o narovnání tím, že řádně provedené dílo 

převezme a zaplatí cenu díla dle této dohody. 

II.3. Objednatel se tímto z důvodů sporných okolností blíže popsaných v příloze č. 2 této dohody vzdává 

vůči Zhotoviteli práva na vyúčtování smluvní pokuty dle čl. X.2 Smlouvy za prodlení se splněním lhůty 

sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle čl. V. Smlouvy, a to až do 

10. pracovního dne ode dne platnosti a účinnosti této dohody dle čl. V.1. této dohody. Vzdání se smluvní 

pokuty ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli dle tohoto článku platí pouze v případě, že Zhotovitel uhradí 

Objednateli zejména všechny finanční částky, sankce, krácení dotace, jakož i jiné kompenzace, sankce a 

náhrady, které jsou uvedeny v této dohodě.  

II.4. Objednatel s přihlédnutím k článku II.3 této dohody požaduje po Zhotoviteli finanční částku ve výši 

187 500,- Kč pokrývající provozní ztráty Objednatele a další vícepráce na straně Objednatele, které mají 

přímou souvislost s podstatou a rozsahem změn této dohody. Objednatel vystaví Zhotoviteli fakturu 

v uvedené výši ke dni účinnosti této dohody se splatností do 30 kalendářních dnů. S výší této částky včetně 

termínu splatnosti Zhotovitel podpisem této dohody výslovně souhlasí a zavazuje se k jejímu uhrazení. 

V případě pozdního zaplacení této faktury je Objednatel oprávněn zaplacení této faktury vymáhat platebním 

rozkazem, ke kterému bude připočtena sankce za pozdní platbu ve výši 0,2% dlužné částky za každý den 

prodlení platby. Platbu má Objednatel za vypořádanou ke dni připsání příslušné částky na účet Objednatele. 

II.5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že dílo k datu podpisu této dohody splňuje specifikace díla dle 

Smlouvy a dle této dohody a je, jakožto řádně dokončené, způsobilé k protokolárnímu předání a převzetí dle 

čl. V.2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Objednatele vyzvat k převzetí díla tak, aby mohlo být dílo předáno do 

10. pracovního dne ode dne platnosti a účinnosti této dohody dle čl. V.1. Objednatel se zavazuje dílo na 

základě výzvy Zhotovitele protokolárně převzít nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty. 

II.6. Objednatel a Zhotovitel souhlasně prohlašují, že touto dohodou není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli případným krácení dotace, která by vznikla v přímém důsledku 



změny předmětu Smlouvy a prodloužení termínu dokončení díla, či záměnou jednotlivých komponentů 

předmětu díla, která by byla poskytovatelem dotace vnímána jako podstatná změna závazku Smlouvy.  

II.7. V případě sankčního krácení dotace vyplývající z povahy a podstaty této dohody se Zhotovitel 

zavazuje, že uhradí Objednateli všechny jeho finanční nároky k zaplacení škody do celkové a maximální výše 

odpovídající výši sankčního krácení ze strany poskytovatele dotace, a to na základě výzvy Objednatele 

k úhradě podložené dokumenty ze strany poskytovatele dotace, které výši sankce jednoznačně vymezí a 

definují. Zhotovitel podpisem této Dohody výslovně souhlasí a zavazuje se k uhrazení sankčního krácení do 30 

dnů od doručení faktury ze strany Objednatele. V případě pozdní platby je Objednatel oprávněn zaplacení této 

faktury vymáhat platebním rozkazem ke kterému bude připočtena sankce za pozdní platbu ve výši 0,2% 

dlužné částky za každý den prodlení platby. Platbu má Objednatel za vypořádanou ke dni připsání příslušné 

částky na účet Objednatele. 

Práva Zhotovitele spolupodílení se na případných námitkách uplatněných pro minimalizaci sankčního krácení 

nejsou dotčena a Objednatel umožňuje Zhotoviteli provádět či navrhovat jednotlivá opatření vedoucí 

k minimalizaci sankčního krácení za podmínek, že nebudou dotčeny další zájmy a finanční nároky 

Objednatele. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli k účinnému spolupodílení se na případných 

námitkách proti sankčnímu krácení dotace nezbytnou součinnost.  

II.8. Nad rámec sjednaného předmětu díla dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit pro Objednatele 

kolaudaci díla. Objednatel je povinen k tomu poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně 

poskytnutí plných mocí potřebných k zajištění kolaudace. Pro odstranění pochybností smluvní strany 

sjednávají, že zajištění kolaudace není podmínkou pro řádné předání a převzetí díla. Odměna Zhotovitele za 

zajištění kolaudace se považuje za zahrnutou v upravené ceně díla dle čl. IV této dohody o narovnání. 

 

III. Specifikace díla 

III.1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Fotovoltaický systém pro 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.“ specifikované projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou a 

přiloženými změnovými listy dle přílohy č. 1 této dohody. 

III.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby. 

III.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást dohody o narovnání. Dílo zahrnuje provedení, dodání a 

zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle 
Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 



d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto 

skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po 

dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 

Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v šesti vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv 

k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez omezení, 

zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat. 

III.4. Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový, kompletní, 1. jakosti, plně funkční a musí splňovat 

veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

IV. Cena a platební podmínky 

IV.1. S ohledem na záměnu jednotlivých komponent předmětu veřejné zakázky naplňující parametry 

nepodstatné změny závazku ze smlouvy je celková cena uzavřené smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH 6 177 464,10,-Kč 

DPH ve výši 1 297 267,46,-Kč 

Cena včetně DPH ve výši 7 474 731,56,-Kč 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den zveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění smlouvy 

v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje Zhotovitele informovat o tom, že 

tato dohoda byla řádně uveřejněna v registru smluv a nabyla platnosti a účinnosti. 

V.2. Smluvní strany konstatují, že tato dohoda byla vyhotovena v elektronické podobě. 

V.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, 

která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této dohody a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této dohodě budou 

zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 



V.4. Nedílnou součást dohody tvoří jako přílohy Smlouvy:  

Příloha č. 1:     Změnové listy 

Příloha č. 2:      Odůvodnění nutnosti změn ze strany Zhotovitele 

V.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 

zástupce. 

 

Tato smlouva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dne 31.3.2023. 

 

……………………………………………. ……………………………………… 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. E.ON Energie, a.s. 

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel    Jakub Kabourek 
Vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika 

V plné moci 

  

 
 
 
 ……………………………………… 

 E.ON Energie, a.s. 

Rudolf Rýdl 

Vedoucí Energy Infrastructuresolutions  

V plné moci  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



poř. č.    ÚSEK Cena DPH 21% cena s DPH

1 AC část x

2 DC část x

3 Konstrukce x

4 Střídače, FV panely 0,00 Kč

5 Akumulace x

Celkem vícepráce 0,00 Kč -  Kč                             -  Kč                         

Změnový list - FV panely

FVE VAK Břeclav – 157,85 kWp



Materiál

méněpráce Fotovoltaický monokrystalický panel 400Wp (Axitec Axipremium AC 400MH/108V) ks 394 5 490 Kč -2 163 060 Kč

vícepráce Fotovoltaický monokrystalický panel 410Wp (Leapton) ks 385 2 163 060 Kč

Rozdíl 0 Kč
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Název rozpočtové položky M.J.
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m.j.
Cena za m.j.



poř. č.    ÚSEK Cena DPH 21% cena s DPH

1 AC část 257 660,00 Kč            

2 DC část 89 600,00 Kč-              

3 Konstrukce 53 000,00 Kč              

4 Střídače, FV panely 16 020,00 Kč-              

5 Akumulace x

Celkem vícepráce 205 040,00 Kč                -  Kč                             -  Kč                         

Změnový list - ostatní

FVE VAK Břeclav – 157,85 kWp



Materiál

méněpráce Oceloplechová rozvodnice IP43/20 ks 1 22 345 Kč -22 345 Kč

méněpráce Výzbroj rozvaděče, podružný materiál ks 1 12 125 Kč -12 125 Kč

méněpráce Rozpojovací pilíř SR422 vč. Pojistek ks 1 21 200 Kč -21 200 Kč

méněpráce AC jistič 100A/3B ks 3 2 980 Kč -8 940 Kč

méněpráce AC jistič 32A/3B ks 1 458 Kč -458 Kč

méněpráce AC jistič BH630NE se spouští ks 1 32 149 Kč -32 149 Kč

méněpráce Bezdrátový převodník kontaktu HDO ks 3 1 629 Kč -4 887 Kč

méněpráce Bezdrátový spínací prvek ks 3 1 289 Kč -3 867 Kč

méněpráce AC jistič, 2A/1B ks 4 136 Kč -544 Kč

méněpráce Pojistkový odpojovač vč. válcových pojistek 2A ks 8 72 Kč -576 Kč

méněpráce AC svodič přepětí B+C, třífázový ks 1 7 690 Kč -7 690 Kč

méněpráce Odpínač pojistek 3F vč. válcových poj. 125A ks 1 960 Kč -960 Kč

méněpráce napěťovo frekvenční ochrana  dvoustupňová ks 1 8 950 Kč -8 950 Kč

méněpráce Časové relé (alternativně multifunkční relé) ks 1 825 Kč -825 Kč

méněpráce Smart meter vč. MTP 300/5 a zk. Svorkovnice ks 1 18 280 Kč -18 280 Kč

méněpráce Smart meter UMG vč. MTP ks 1 13 250 Kč -13 250 Kč

méněpráce Stykač 3F, 330A ks 1 22 164 Kč -22 164 Kč

vícepráce rozvaděč AC včetně výzbroje a montážních prací ks 2 87 500 Kč          175 000 Kč           

vícepráce rozvaděč DC včetně výzbroje a montážních prací ks 2 71 000 Kč          142 000 Kč           

vícepráce betonová podesta (výkop, podloží, práce) ks 1 23 000 Kč          23 000 Kč

vícepráce hliníková konstrukce pro zavěšení technologie (materiál, montáž) ks 2 13 500 Kč          27 000 Kč

vícepráce úprava rozvaděče včetně přezbrojení a montáže (budova vlevo) ks 1 57 000 Kč          57 000 Kč

vícepráce pilířový sloupek s novou výzbrojí + montáž (budova vpravo) ks 1 68 000 Kč          68 000 Kč

Ceníky prací

méněpráce Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje ks 1 2 880 Kč            2 880 Kč-               

méněpráce Propoj do připojovacího pilíře vč. podružného materiálu (trubky, pískování,..) m 55 950 Kč               52 250 Kč-             

257 660 Kč
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Materiál

méněpráce DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 100 32 Kč                3 200 Kč-               

méněpráce DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 100 32 Kč                3 200 Kč-               

Ceníky prací

méněpráce Propoj mezi budovami vč. podružného materiálu (trubky, vytyčení, pískování, asfalt..) m 32 1 900 Kč            60 800 Kč-             

méněpráce Výkop mezi budovami 50x120 m 32 700 Kč               22 400 Kč-             

89 600 Kč-             
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Materiál

vícepráce kotvení na šikmou střechu + zavařeno do lepenky (neřešeno v PD) 53 000 Kč

53 000 Kč
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Materiál

méněpráce Optimizér výkonu,  panel 400Wp (P805) ks 394 1 780 Kč -701 320 Kč

vícepráce Optimizér výkonu ks 385 1 780 Kč 685 300 Kč

Rozdíl -16 020 Kč
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Materiál

méněpráce Akumulátory lithium o kapacitě 22,1kWh (BYD B-BOX LVS 12kWh x 2=24kWh) kpl 1 310 878 Kč -310 878 Kč

vícepráce Akumulátory lithium o kapacitě 23,96 kWh kpl 1 310 878 Kč 310 878 Kč

0 Kč
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Příloha č. 2 

 

Odůvodnění nutnosti změn ze strany zhotovitele 
 

 
Změna počtu a výkonu panelů: V roce 2022 došlo k bezprecedentní situaci na fotovoltaickém 
trhu 

v důsledku dobíhajících dopadů Covidové krize a přímo v ČR souběhem dotačních titulů 

vyhlášených naráz, což v důsledku znamenalo významné omezení a zpoždění dodávek 

fotovoltaického materiálu včetně panelů. 

Důsledkem toho pak zboží objednané na podzim 2021 nebylo dodáváno a termíny se 

neustále posouvaly. Důvodem byl nedostatek materiálu a následné změny ve výrobě, a to 

jak plánované, tak i neplánované. 

Panely o výkonu 400Wp, se kterými počítal projekt VAK, tak byly nedostupné, a proto bylo 

nezbytné je nahradit panely o výkonu 410Wp. Prakticky ale došlo k náhradě za stejný 

panel (stejného výrobce) jen s vyšším výkonem. Celkový instalovaný výkon se tímto změnil 

jen kosmeticky. Změnil se pouze počet panelů, což na druhou stranu umožnilo eliminovat 

vady v projektu a plochy, kde by hrozilo zastínění panelů okolními objekty a investor 

dostal v ceně panel s lepšími parametry. 

 

 
BŘECLAV: 

 Na základě vzniklého požadavku PBŘ byla doplněna keramická dlažba pod všechny 

panely a pod připojovací svorkovnice panelů kvůli případnému úkapu z FV panelů 

a kabeláže. 

 V původní PD bylo uvažováno s rozmístěním panelů v prostoru východu na střechu 

ze schodiště. Z důvodu zastínění panelů zastřešením schodiště bylo nutné 

provést změnu v projektu a překreslit umístění panelů. Změny měly za následek 

přesunutí první řady panelů. Vzhledem k použití panelů vyššího výkonu se podařilo 

navrhnout umístění tak, aby se celkový výkon FVE oproti zadávací dokumentaci 

nezměnil. Z důvodů nedostupnosti projekčních kapacit nastal posun v termínu 

realizace o 4 týdny. 
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