

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 494 55 168

Připravované zadávací řízení:

„Dodávka a implementace ERP systému včetně souvisejících servisních služeb“

Předběžné tržní konzultace dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Popron Systems s.r.o.

IČO: 618 55 162

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „**dodavatel**“)

Protokol o průběhu předběžných tržních konzultací

ze dne 17. 8. 2021

I. Úvod

- 1.1. Předběžné tržní konzultace probíhaly v zasedací místnosti v budově sídla zadavatele, a to na adrese Čechova 23, 690 02 Břeclav.
- 1.2. Dodavateli bylo umožněno využití infrastruktury zadavatele pro přístup do internetu, plátno, data projektor.
- 1.3. Podklady pro předběžné tržní konzultace byly dodavateli zaslány spolu s výzvou ke konání předběžných tržních konzultací dne 30. 7. 2021, konkrétně se jednalo o Zadáni a pokyny k prezentaci.
- 1.4. Předběžné tržní konzultace proběhly v době od 9:00 do 12:00 hod. (s přestávkou 10 minut).
- 1.5. Název dodavatelem zvažovaného řešení: ERP systém Helios Green/Nephrite
- 1.6. Po formálním uvedení a zahájení prezentace byly ze strany dodavatele prezentovány následující informace ohledně dodavatele, možného realizačního týmu a jím nabízeného řešení ve vazbě na zadání a pokyny k prezentaci.

2. Představení dodavatele a některých principů implementace

- 2.1. Obchodní ředitel představil obchodní společnost dodavatele, jeho realizační tým (zejm. vedoucího realizačního týmu) a významné reference.
- 2.2. Dodavatel představil historii ERP systému Helios Green a jeho nahrazení novou verzí Nephrite, přičemž uvedl, že živé ukázky (simulace vzorců) předvede v závěrečné části prezentace.
- 2.3. Dodavatel seznámil zadavatele se zamýšleným harmonogramem a uvedl, že bude potřeba delší doba než 12 měsíců, protože jinak by byla implementace náročná a kladla by neúměrné nároky na pracovníky zadavatele. Zadavatel následně položil dotaz, zda by bylo možné implementaci realizovat za 12 měsíců, přičemž dodavatel odpověděl, že ano, ale s enormní zátěží pracovníků zadavatele a nepovažuje to za vhodné. Navrhuje rozdělit implementaci do více fází a 24 měsíců.
- 2.4. Dodavatel následně představil implementační metodiku a byl ze strany zadavatele dotázán na školení klíčových uživatelů. Dodavatel uvedl, že standardně se školí klíčoví uživatelé v počtu 5 až 6 lidí, aby bylo možné se jim individuálně věnovat; lze i jinak, ale požadavky musí zadavatel definovat, aby bylo možné je nacenit. Eventuální školení koncových uživatelů by dle návrhu dodavatele mohlo proběhnout jen v rozsahu, v jakém systém uživatelé využívají.

3. Prezentace systému

- 3.1. Dodavatel nejprve představil systém Helios Nephrite, který nahrazuje Helios Green, a seznámil zadavatele s jeho jednotlivými oblastmi.
- 3.2. Dodavatel popsal možnosti interface s jednotlivými systémy a integraci s dalšími aplikacemi. Dodavatel byl dále dotázán na komunikaci s dodavateli těchto dalších aplikací, přičemž dodavatel uvedl, že zadavatel by měl o nadcházející změně tyto dodavatele informovat a zajistit součinnost pro dodavatele. Pokud bude zadavatel požadovat, aby veškerou komunikaci zajistil dodavatel, měl by o tom předem informovat, aby mohl dodavatel nacenit do nabídky. V navrženém delším časovém horizontu by mělo být dle dodavatele vše zvládnutelné.
- 3.3. Dodavatel dále popsal rozsah interface s jinou aplikací a shrnul obecné možnosti integrace systému Helios.
- 3.4. Dodavatel seznámil zadavatele se základním uživatelským rozhraním a poukázal na uživatelskou přívětivost prostředí, které se přibližuje Microsoft Windows. Dodavatel následně představil funkci mobilní aplikace a popsal možnosti podpory offline práce a možnosti definice rolí.
- 3.5. Dodavatel v závěru této části představil portál uživatele, webový portál, fulltextové vyhledávání skrz systém Helios a možnosti vyhledávání a reportingu.
- 3.6. Zadavatel následně položil dotaz, jaké kapacity na straně zadavatele lze předpokládat pro správu systému a řešení konfliktů, přičemž dodavatel uvedl, že

předpokládá jednoho člověka na poloviční či celý úvazek, přičemž uvedené lze případně zakoupit i jako službu u dodavatele.

4. Představení jednotlivých oblastí a živá ukázka

- 4.1. Dodavatel po přestávce předal anonymizovanou kopii úvodní analýzy.
- 4.2. Dodavatel následně postupně představil hlavní oblasti systému (ekonomika, HR, technický informační systém a DMS). Dodavatel dále uvedl, že HW nároky jsou v podstatě stejně pro Helios Green i Nephrite.
- 4.3. Součástí systému Helios je i testovací databáze, na které lze případně nasimulovat změny spočívající např. v navýšení mezd.
- 4.4. Dodavatel závěrem provedl živou ukázkou vybraných funkcí a ovládání systému a mobilní aplikace.
- 4.5. Po krátké diskusi byla prezentace ukončena.

5. Závěr

- 5.1. Závěrem bylo dohodnuto, že prezentace bude zadavateli předána v elektronické podobě v následujících dnech (s ohledem na stanovený čas nebyly některé body představeny v úplném detailu).

Zapsal:



Mgr. Milan Friedrich, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

